



**Expediente núm. 19CO0005**

**DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO 18CO0013  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA Y TRABAJOS DE  
MEJORA, ADAPTACIÓN O TENDIDO DE NUEVAS INSTALACIONES EN VARIOS  
EDIFICIOS DEL IMIO**

**PRIMERO.-** Con fecha 1 de febrero de 2019 se acuerda la adjudicación de la contratación del servicio de mantenimiento de la climatización, la fontanería y trabajos de mejora, adaptación o tendido de nuevas instalaciones en varios edificios del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, expediente tramitado mediante procedimiento abierto simplificado regulado en el apartado 6 del artículo 159 de la LCSP, a la empresa INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS S.A. (GRUPO INTRA).

Con fecha 10 de febrero se inicia la ejecución del contrato, previa aceptación del adjudicatario, que firma la misma con fecha 4 de febrero de 2019.

**SEGUNDO.-** En el apartado 5 de la hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, se establece que el plazo de ejecución del contrato es de seis meses, contemplándose asimismo, la posibilidad de una prórroga por otros 6 meses, desde el 10 de agosto de 2019 hasta el 9 de febrero de 2020.

En todo caso, y tal y como se establece en el apartado 5 de la hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, el contrato finalizará antes de la fecha prevista si se adjudica *el contrato por procedimiento abierto actualmente en tramitación, cuyo objeto es el "Mantenimiento Integral de las Instalaciones de las dependencias del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en Madrid y oficinas adscritas al mismo"*. Dicha finalización anticipada del contrato se notificará en el plazo previo de 15 días naturales, a la empresa INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS S.A. (GRUPO INTRA).

**TERCERO.-** Con fecha 14 de mayo de 2019 la Abogacía del Estado emite informe favorable para la prórroga del contrato del "Servicio de mantenimiento de climatización, fontanería y trabajos de mejora, adaptación o tendido de nuevas instalaciones en varios edificios del IMIO".

**CUARTO.-** Con fecha 3 de junio de 2019 se ha firmado la aprobación del gasto, fiscalizada de conformidad por la Intervención Delegada, correspondiente a la prórroga del contrato antes citado a favor de la empresa INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS S.A. (GRUPO INTRA), por un período de seis meses, por importe máximo de (19.625,60€) DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (IVA INCLUIDO), con cargo a la aplicación presupuestaria: 25.104.232B.213 de los años 2019 y 2020.

CORREO ELECTRONICO

C/ CONDESA DE VENADITO, 34  
28027 MADRID  
TEL: 91 452 85 14  
FAX: 91 452 87 88



**QUINTO.-** Con fecha 8 de abril de 2019 se ha notificado a la empresa INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS S.A. (GRUPO INTRA) el inicio de los trámites para la prórroga del contrato de referencia.

Por lo anterior se procede a la formalización de la PRÓRROGA.

LA DIRECTORA  
Rocío Rodríguez Prieto  
Firmado electrónicamente

Aceptación del contratista  
Fecha de inicio de la Prórroga: 10 de agosto de 2019  
Gustavo Fontecha Martín  
INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, S.A.